

# BACKEND

## FASE 1 - Setup e Fondamenta (Settimana 1-2)

### Bonini (PM + Backend Lead)

- Creare progetto Supabase
- Progettare schema database completo (tabelle: users, trips, ride\_requests, reviews)
- Configurare Row Level Security (RLS) policies di base
- Documentare convenzioni e standard del team

### Casiraghi

- Guardare documentazione Supabase (Auth, Database, Storage)
- Aiutare nella definizione dello schema database
- Preparare file di configurazione per l'ambiente di sviluppo

### Marinaro

- Guardare documentazione Supabase
- Creare documento con esempi di query SQL base
- Preparare script di inizializzazione database

**Deliverable Fase 1:** Database creato e configurato, team allineato su Supabase

# FRONTEND

## FASE 1 - Setup e Design (Settimana 1-2)

### Uva

- Creare struttura progetto (cartelle: pages, components, utils, styles)
- Definire palette colori e font
- Creare componenti base riutilizzabili (Button, Input, Card)
- Setup connessione con Supabase client

### Forenza

- Capire Supabase client per JavaScript
- Creare mockup/wireframe pagine autenticazione (carta e penna)
- Preparare file CSS globali e reset

### Mocanu

- Studiare HTML semantico e best practices
- Creare mockup/wireframe dashboard e profilo
- Preparare icone e asset grafici base

**Deliverable Fase 1:** Struttura progetto pronta, design definito, componenti base